

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа №3 имени А.С. Пушкина»

Согласовано

Директор МОБУ «СОШ№3»



С.А. Курыпова

**Программа антирисковых мер  
«Низкий уровень оснащения школы» на 2021 г**

г. Минусинск

Наименование программы	Программа антирисковых мер «Низкий уровень оснащения школы»
Цель	Обновление к 2022 году материально-технической базы школы посредством эффективного распределения собственных бюджетных средств, привлечения внебюджетных средств и спонсорских средств социальных партнеров.
Задачи	1. Обновление материально-технической базы учреждения 2. Модернизация предметных кабинетов в рамках участия в национальном проекте «Образования» по внедрению целевой модели ЦОС 3. Привлечение внебюджетных средств для обновления материально-технической базы школы, использование партнерских связей и сетевого взаимодействия
Целевые показатели	1. Доля кабинетов, оснащенных цифровым оборудованием, приобретение учебной литературы; -20% 2. Количество приобретенной учебной литературы; - 100%
Методы сбора и обработки информации	1. Анализ результативности программы; 2. Мониторинг образовательной среды.
Сроки реализации программы	Программа реализуется в период с мая по декабрь 2021 г
Меры/мероприятия по достижению цели и задач	Обновление материально-технической базы: – Модернизация учебных кабинетов в рамках участия в национальном проекте «Образование» по внедрению целевой модели ЦОС оборудования; – обеспечение образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС; -привлечение внебюджетных средств;
Ожидаемые результаты реализации программы	Обновление материальной базы учреждения, позволяющего в комплексе обеспечивать осуществление образовательного процесса.
Основные исполнители программы	Администрация школы, педагогический коллектив

**Дорожная карта реализации программы антикризисных мер по улучшению материально-технической базы МОБУ «СОШ№3»**

Задача	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственный	Участники
Обновление материально-технической базы учреждения	Ревизия учебного оборудования и наглядно-методических пособий, определение перечня актуального учебного оборудования в соответствии с профилем, спецификой и учебными программами, реализуемыми школой.	С 20 апреля – 20 мая 2021	Зам.директора по АХЧ Белова ОВ.	Инженер программист
	Анализ возможностей и предложений рынка учебного оборудования, технических средств обучения, спортивного инвентаря, технологического оборудования и т.д.	25 апреля – 15 мая 2021	Зам.директора по АХЧ Белова ОВ.	Администрация школы
	Приобретение компьютерной техники и оргтехники	2021-2022 учебный год	Директор Курыпова С.А. Зам.директора по АХР Белова ОВ.	Инженер программист
Модернизация предметных кабинетов в рамках участия в национальном проекте «Образования» по внедрению целевой модели ЦОС	Подготовка и оформление пакета документов на приобретение оборудования	1 сентября – 20 октября 2021	Директор Курыпова С.А. Зам.директора по АХР Белова ОВ.	Администрация школы
	Подключение образовательной организации к высокоскоростному интернету	С 10-31 августа 2021	Директор Курыпова С.А. Зам.директора	Инженер программист

			по АХР Белова ОВ.	
Привлечение внебюджетных средств для обновления материально-технической базы школы, использование партнерских связей и сетевого взаимодействия	Формирование системы платных образовательных услуг	1 сентября – 25 октября 2021	Директор Курыпова С.А.	Руководитель структурного подразделения
	Заключение партнерских соглашений и договоров о сетевом взаимодействии (при необходимости)	1 августа – 30 сентября 2021	Директор Курыпова С.А.	Руководитель структурного подразделения